

FASE 1

Bleumerstraat vanaf de ovonde tot aan kruispunt met de Mgr. Koningsstraat + de Mgr. Koningsstraat tussen kruispunt met Bleumerstraat en kruispunt met Si-onstraat.

1. **opbreken voetpaden: 14 oktober – eind oktober**
2. **aanleg tijdelijke waterleiding** door De Watergroep: **eind oktober – eind november.**
3. **rioleringswerken: eind november tot kerstverlof:**
 - minder-hinder fundering in de voetpaden
 - opbraak rijweg, aanleg riolering en huisaansluitingen
 - aanleg minder-hinder fundering in de rijweg.
4. **aanleg definitieve nutsleidingen: begin januari tot eind februari**
5. **aanleg wegprofiel en afwerking fase 1: vanaf eind februari tot ongeveer aan bouwverlof.**

Uitzicht fase 1 na de herinrichting:

- deel tussen ovonde en kruispunt met Mgr. Koningsstraat: zoals Bosstraat.
- deel Mgr. Koningsstraat vanaf Bleumerstraat tot aan Si-onstraat: zoals Loerstraat.



De Sionstraat wordt éénrichtingsverkeer vanaf de ovonde richting centrum. Alleen auto's die de parking van het woonzorgcentrum verlaten kunnen nog links naar de ovonde rijden.

Om de leveringen naar de handelaars mogelijk te maken, blijft het kruispunt Bleumerstraat/Houtstraat/Torenstraat bereikbaar voor leveranciers. Plaatselijk verkeer kan de Bleumerstraat bereiken via de Schillingsstraat en de Houtstraat.

Als de Markt voor verkeer is afgesloten, bijvoorbeeld tijdens de woensdagmarkt, kan je niet via de Torenstraat of de Houtstraat naar de markt rijden. Komende vanuit de richting Schillingsstraat kan je via de Marktstraat wegrijden.