



Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat

UPDATE

Werfverslag nr. 56 dd 01/06/2021 (week 22)

Project	Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat
Projectnummer	175676
Registratienummer werf	1Y1-027DQVD-NH-Z
Verdeling	Per mail

	Actie door:	Uitgevoerd tegen:
<u>56.5</u> <u>Hinder voor omwonenden</u>		
Antea vraagt de afgevaardigde van de bewoners en handelaars om omzichtig om te gaan met de communicatie naar de bewoners en handelaars. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en onvoorziene werken. Aan de handelaars en bewoners worden enkel volgende punten van de werverslagen gecommuniceerd via aparte mail: - punt 0x.5: Hinder voor omwonenden - punt 0x.6.3: Planning van nog uit te voeren werken gecommuniceerd. De overige punten van het verslag zijn omwille van de techniciteit niet van toepassing voor de handelaars en bewoners. 56.5.64 Vragen bewoners / handelaars 01/06/2021: - De putdeksel thv Bleumerstraat 45-47 zorgt opnieuw voor overlast. → Riooldeksel is terug proper gemaakt worden. De ring (demping) voor tussen de deksel is in bestelling. - Rooster huisnummer 40: rubber tussen rooster en profielen wordt geplaatst. - Herstellingen aan het voetpad in de Mgr Koningsstraat tussen de Bleumerstraat en Sionstraat worden vanaf 7 juni uitgevoerd. Het voetpad wordt aan de zijde van de even huisnr's over de volledige lengte opgebroken tussen gevel en de parkeervakken. De inrit naar de parking is tijdens de herstelling niet bereikbaar via de Mgr. Koningsstraat.		

	Actie door:	Uitgevoerd tegen:
<u>56.6</u> <u>Vooruitgang van de werf</u> 3 <u>Planning van nog uit te voeren werken:</u> <u>fase 3: onderstaande planning is onder voorbehoud van de</u> <u>weersomstandigheden</u> 3/6: niveleren fundering 8/6: onderlaag asfalt 9-16/6: ophalen putdeksels 11/6: herinspectie riolering 17-18/6: toplaag asfalt	De Coster	

Volgende werfvergadering: **dinsdag 15 juni 2021 om 13 uur** samenkomst op de werf.

Opgesteld te Hasselt,
Antea Group

Marjan Willekens
projectleider infrastructuur

ing. Pol Kinnart
accountmanager

