



Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat

UPDATE

Werfverslag nr. 55 dd 25/05/2021 (week 21)

Project	Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat
Projectnummer	175676
Registratienummer werf	1Y1-027DQVD-NH-Z
Verdeling	Per mail

	Actie door:	Uitgevoerd tegen:
55.5 <u>Hinder voor omwonenden</u>		
Antea vraagt de afgevaardigde van de bewoners en handelaars om omzichtig om te gaan met de communicatie naar de bewoners en handelaars. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en onvoorziene werken. Aan de handelaars en bewoners worden enkel volgende punten van de werverslagen gecommuniceerd via aparte mail: - punt 0x.5: Hinder voor omwonenden - punt 0x.6.3: Planning van nog uit te voeren werken gecommuniceerd. De overige punten van het verslag zijn omwille van de techniciteit niet van toepassing voor de handelaars en bewoners. 55.5.64 Vragen bewoners / handelaars 25/05/2021: - Wim Corstjens heeft de lijst van bewoners/handelaars overgemaakt. De punten voor de uitvoering van toepassing worden hieronder beantwoord: 23. De aansluiting van de bestrating tussen straat en doorgang naar het binnenplein is slecht; ook ligt het eerste deel van de doorgang inmiddels los. 24. Aansluiting bestrating met inkom Mgr. Koningsstraat 2c dient afgewerkt. → bij grote herstellingen van de voetpaden in de Mgr Koningsstraat tussen Bleumerstraat en Sionstraat worden de bewoners binnen de herstellingszone verwittigd. - De putdeksel thv Bleumerstraat 45-47 zorgt opnieuw voor overlast. → Riooldeksel zal terug proper gemaakt worden. Er wordt tevens een voorstel gedaan om een ring (demping) tussen deksel te plaatsen. - Borstelen thv Houtstraat door de stad.		

	Actie door:	Uitgevoerd tegen:
<u>55.6</u> <u>Vooruitgang van de werf</u> <u>fase 3: onderstaande planning is onder voorbehoud van de voortgang van de bestratingen in fase 2.</u> week 21-23: herstelling rijweg	De Coster	

Volgende werfvergadering: **dinsdag 1 juni 2021 om 13 uur** samenkomst op de werf.

Opgesteld te Hasselt,
Antea Group

Marjan Willekens
projectleider infrastructuur

ing. Pol Kinnart
account manager